



Erasmus+

- KA1-2015-

LANCEMENT DU PROJET :
Mise en place d'un Comité de pilotage du Projet

Jun à Juillet 2015

Octobre 2015 à février 2016

JTPE Régionales de préparation :
4 comités de pilotage régionaux
Formation Animation et Productions

Contribuer au rapport final

Mai 2017

Valoriser et disséminer les résultats et retombées du projet localement et nationalement (MOV'Eagri)

SEMINAIRE FINAL du Comité de Pilotage de Projet : attribution Attestation QUAMELYA

Mars 2017

JTPE Régionales Retour :
Co-élaboration Rapports de suivi et de fin de stage

Nov 2016 à Avril 2017

Retour de stage, fournir :
-Attestation de stage
-Rapport du participant
-Grilles d'évaluation
-Justificatifs Mobilité

Code Couleur de Chaque Acteur :
Coordonnateur
Etablissement d'envoi
Formateur
Stagiaire Lycéen

24 MOIS

Mars 2016

JTPE nationales :
Validation Productions JTPER

FORMALISATION DES DEPARTS :
Sélection des Candidats / des Formateurs
Edition Convention bipartite /
Convention de stage / Accord de Partenariat

PREPARATION DES MOBILITES
• Contribuer à/s'approprier l'EUROPASS et les grilles d'évaluation en AA : état initial des compétences linguistiques, techniques, personnelles, etc.
• Anticiper les départs et Préparer sa mobilité
• Proiet Individuel du Formateur

Mobilités Formateurs
- Mobilité d'appui : 4 jours min.
- Stages en entreprise : 14 jours
Mobilités Apprenants et Accompagnateurs : 28 jours min.

Mars 2016 -
Avril 2017

QUAMELYA : QUALITÉ des MOBILITÉS ECVET des LYCÉES AGRICOLES

Lycée Jules Rieffel
5 rue de la Syonnaière
44817 SAINT HERBLAIN
Tel : 02 40 94 99 30



En fin de Mobilité :
- Auto-évaluation
- Compléter l'Europass avec son Maître de stage
- Validation d'Acquis d'Apprentissage non formels et informels